

RISMP

NOUVEAU

- Durée :**
3 jours / 18h
- Horaires :**
mercredi 9h00 - vendredi 12h00
- Niveau acquis :**
Fondamentaux
- Nature des connaissances :**
Perfectionnement des connaissances
- Modalités d'évaluation :**
QCM, QUIZ
- Tarif :**
1500 EUR HT
- Participants :**
Mini : 1 - Maxi : 10
- Responsable :**
Frédéric Gaudino
Ce stage est susceptible d'être animé par un autre formateur
- Dates 2018**
ARLES
20 Juin au 22 Juin
14 Novembre au 16 Novembre

Informations**Complémentaires :**

- Formateur expert en Management de Projets**
- A l'issue de la formation :**
Remise d'une attestation de formation avec ou sans évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par les stagiaires.
- Les repas sur Arles vous sont offerts.**

Objectifs :

Rappeler les bases du management de projet sur la base de la norme ISO 21500.
Acquérir les connaissances et compétences stratégiques, économiques et financières pour identifier, mesurer et spéculer sur les risques liés au projet.
Valoriser un projet à l'aide des indicateurs de niveaux de risques.

Prérequis :

Connaissances et compétences générales en Management de Projet.
Modules MPROJ et CDC conseillés.

Programme :**RAPPEL DES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET**

Définition de la notion de risque.
Les facteurs de risques :
- Externes à l'organisation
- Internes à l'organisation

LES PARTIES PRENANTES RESPONSABLES DES RISQUES

La gouvernance : commanditaire du projet / Comité de pilotage du projet.
Lister les risques retenus / Attribution du traitement / Suivi.
Plan d'intervention / Mesures de réduction des risques.

LE REGISTRE DES RISQUES

Identification des risques.
Niveau acceptable d'exposition aux risques / Tolérance aux risques.
Analogie avec l'AMDEC : criticité = occurrence.
X sévérité X détection.
Les résultats d'analyses qualitatives et quantitatives.
Découpage hiérarchique.
Les risques engendrés par les modifications du projet.

LE SUJET : RISQUES

Identifier, évaluer, traiter, maîtriser les risques.
Plan de management des risques.

IMPACTS DES RISQUES

Sur l'organigramme des tâches.
Sur les coûts : provision sur aléas.

APPLICATION DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCESSUS LIES AUX RISQUES D'UN PROJET**Méthode Pédagogique :**

Transfert de connaissances spécifiques.
Etudes de cas pratiques.
Confrontation à diverses problématiques.

Public :

Les entreprises qui ont la culture du management de projet ou qui ont conscience que ce type de management leur permettrait d'accroître les marges opérationnelles de chaque projet.